

УТВЕРЖДАЮ:

Директор



Емпулев А.В.

« 22 » октября 2022



«Дорожная карта»

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе с. Тепловка муниципального района Пестравский Самарской области

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей	Ответственные за работу с официальным сайтом ОУ	Используется логотип	17.01.2022	15.02.2022
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	17.01.2022	15.02.2022
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центров	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Приказ, размещение на сайте	20.12.2021	24.12.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Информация о подготовке Центра направляется в ТУ	24.12.2021	28.12.2021
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор, ТУ	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС	20.12.2021	28.12.2021

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
6	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центров	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС	10.03.2022	20.03.2022
7	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Руководитель Центра «Точка роста»	Размещение на сайте	24.01.2022	28.01.2022
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	25.02.2022	31.08.2022
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021 -2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководители Центра «Точка роста»	Размещение на сайте	28.01.2022	20.08.2022

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС	21.02.2022	10.03.2022
11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор	Список педработников с указанием сроков и тем ПК	21.02.2022	15.03.2022
12	Работы по подготовке помещений Центров к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Контроль проведения работ	04.04.2022	20.08.2022
13	Фотомониторинг готовности Центров	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Контроль выполнения мероприятия	15.08.2022	23.08.2022

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
14	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра «Точка роста», педагогические работники	Контроль выполнения мероприятия	25.08.2022	30.08.2022
15	Начало работы Центров «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Директор, руководитель Центра «Точка роста», педагогические работники	Сценарный план (готовность 25.08.2022)	25.08.2022	01.09.2022
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор, руководитель Центра «Точка роста», педагогические работники	Направление информации в ТУ	29.09.2022	ежеквартально
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Руководитель Центра «Точка роста», педагогические работники	Контроль выполнения	01.09.2022	В течение года